
Visuell Status Priorisierung

Geplante 

Bereitstellung

betroffener Bereich / 

Auswirkung auf Thematische Zuordnung Projekt Beschreibung Aktivität

Abgeschlossen Gesamtverwaltung IT-Infrastruktur Telearbeit Technischer Ausbau der Telearbeit massiver Ausbau der Telearbeit und der Möglichkeiten mobil zu arbeiten

Abgeschlossen Gesamtverwaltung IT-Infrastruktur Citrix

Aufbau einer Citrix Umgebung inkl. Implementierung von 

Anwendungen und Desktops

Bereitstellung virtuelle Desktops und Anwendung zum weiteren Ausbau der 

mobilen Arbeit

Abgeschlossen Gesamtverwaltung OZG/FormSolution Umsetzung des OZG

ca. 130 Dienstleistungen zum Großteil mit einem oder mehreren Online-

Formularen,

bei Bedarf werden weitere Formulare angeboten

Abgeschlossen Gesamtverwaltung Cyclomedia

Befahrung und Digitalisierung des Weseler Stadtgebietes (360°- 

Panoramabilder) Erneuerung der 360°-Cycloramas in 2023

Abgeschlossen Gesamtverwaltung SD-Net Ablösung des Ratsinformationssystem session

Abgeschlossen Gesamtverwaltung Locaboo Einführung einer Raum- und Ressourcenverwaltung

Abgeschlossen Gesamtverwaltung Tenfold

Beschaffung und Vorbereitung von - Benutzermanagement und 

Rechteverwaltung Implementierung und Konfiguration der Anwendung

Abgeschlossen Gesamtverwaltung Big Blue Button Einführung von Videokonferenzanwendung

Abgeschlossen Gesamtverwaltung Drupal

Realisierung und Einführung der neuen eGovernment-

Basisinfrastruktur für CMS

Abgeschlossen Gesamtverwaltung Open Data Bereitstellung von Datensätzen

Abgeschlossen Gesamtverwaltung SmartTrack Einführung verbandsweites Lizenzmanagements

Abgeschlossen Gesamtverwaltung BeBPo besonderes Behördenpostfach

Abgeschlossen Gesamtverwaltung DE-Mail Ablösung DE-Mail Migration DE-Mail zu neuem Provider

Abgeschlossen Gesamtverwaltung IT-Infrastruktur VoIP Modernisierung der TK Anlagen Rathaus und ASG (VoIP)

Abgeschlossen Gesamtverwaltung EstosProcall

Einführung Softphones (Möglichkeit mobil Nebenstellen der 

Verwaltung zu nutzen)

Abgeschlossen Gesamtverwaltung Geoportal Stadt Wesel

Integration neuer Daten zu Themen wie Behindertenparkplätzen, 

Parkscheinautomaten, Baudenkmälern, Immobilienrichtwerte, 

Starkregenkarte

Roadmap zur Digitalisierung
(Digitalisierungsprojekte der Stadtverwaltung Wesel)

Betrachtet wurden Projekte rückblickend bis 2020; Vollständigkeit kann nicht garantiert werden



Abgeschlossen Gesamtverwaltung Geoportal Stadt Wesel Migration des Geoportals (Anpassung auf aktuelle Technologie)

Abgeschlossen Wirtschaftsförderung KWIS

Beschaffung und Einführung eines Kommunalen Wirtschafts-

Informations-Systems (KWIS.net) für die Stabsstelle 

Wirtschaftsförderung

Abgeschlossen Fachbereich 1 Bauwesen ProBAUG Umstellung ProBAUG auf eine neue Version

Abgeschlossen Fachbereich 2 Gebäudemanagement BIM

Building Information Management - Plattform zur gemeinsamen 

Planung und Durchführung von Bauprojekten (Beteiligung Externe) 

Abgeschlossen Fachbereich 3 Personalwesen SAP HCM

Einführung von SAP HCM i.V.m. DZ-Kommunalmaster Personal 

NRW

Abgeschlossen Fachbereich 3 Personalwesen SAP OM

RollOut des Organisationsmanagements mit und ohne Migration aus 

der Stellenbewirtschaftung

Abgeschlossen Fachbereich 3 Personalwesen AIDA Ablösung des Zeiterfassungssystems PuI-Time (Infoniqa)

Abgeschlossen Fachbereich 3 Personalwesen B-ITE Verfahren für das Bewerbermanagement

Abgeschlossen Fachbereich 3 Informationstechnik Commvault Umstellung der städtischen Datensicherung

Abgeschlossen Fachbereich 4 Bibliothekswesen

Auswahl, Beschaffung und Einführung eines neuen 

Bibliotheksverfahrens

Abgeschlossen Fachbereich 5 Jugendinformationssystem KITA-ONLINE Responsive Web-Design für die Bürgersicht / Eltern-Login

Abgeschlossen Fachbereich 5 Jugendinformationssystem JUGIS Einführung von digitalen Akten im Jugendamt Übernahme lokaler Schriftstücke in das Fachverfahren.

Abgeschlossen Fachbereich 5 Jugendinformationssystem JUGIS Umstellung auf Web-Design

Abgeschlossen Fachbereich 5 Betreuungsstelle Butler21 Migration der Betreuersoftware Butler

Abgeschlossen Fachbereich 5 Schulen/Schulverwaltung VPN für Schulleitungen

Abgeschlossen Fachbereich 5 Schulen/Schulverwaltung

Beschaffung DSB (Digitales Schwarzes 

Brett)

Abgeschlossen Fachbereich 6 Sozialhilfe AKDN Sozial

Einführung einer neuen Bescheidschreibung für das 

Sozialhilfeverfahren 

Abgeschlossen Fachbereich 7 Einwohnerwesen VOIS|MESO Realisierung und Einführung eines Verfahrens im Einwohnerwesen



Abgeschlossen Fachbereich 7 Ausländerwesen VOIS|ADVIS

Automatisierte Auskunft aus dem Melderegister auf Basis des 

Ausfüllassistenten der Firma FormSolutions

Abgeschlossen Fachbereich 7 Gewerbeangelegenheiten migewa Einführung von migewa eAkte

Abgeschlossen Fachbereich 7 Ordnungsangelegenheiten Baustellenmanagement Visualisierung von Baustellen im Geoportal der Stadt Wesel

Abgeschlossen Q1/2023 Gesamtverwaltung Meldoo

Beschaffung und Einführung eines georeferenzierten 

Anliegenmagements inkl. App

Abgeschlossen Q2/2023 Gesamtverwaltung Tenfold Einweisung und Schulung der Leitungsebene Rollout Tenfold auf Teamleitungs- und Fachbereichsleitungsebene

Abgeschlossen 2023 Fachbereich 7 Ordnungsangelegenheiten VOIS

Einführung weiterer VOIS Anwendungen (Fischereischeine, 

Fundbuch)

Abgeschlossen Fachbereich 7 Ordnungsangelegenheiten WiNOWiG

Erweiterung der Anwendung: E-Akte, Paginierung, Schnittstelle X-

Justiz

Scanner und Signaturkarten stehen zur Verfügung, Akten können 

elektronisch der Justiz übergeben werden

In Durchführung

2

Q3/2023 Gesamtverwaltung HCL Connections Einführung der Plattform Connections

Einführung der Plattform Connections zur digitalen Zusammenarbeit und 

Austausch (auch über die Verwaltungsgrenzen hinaus)

Erweiterung der Aktivität zur Darstellung des Intranets

In Durchführung
1

Q3/2025 Gesamtverwaltung Fabasoft Einführung eines Dokumentenmanagementsystems (DMS)

DMS -Realisierung und Einführung der neuen eGovernment-

Basisinfrastruktur für DMS/WF

In Durchführung Fachbereich 1 Bauwesen ProBAUG Vorbereitungen zur Nutzung des Bauportals NRW

Arbeitsgruppe vom KRZN wurde gegründet, sucht Lösungsvorschlag 

entweder EFA oder NRW Bauportal, noch keine Zeitplanung seitens des 

KRZN kommuniziert, Stadt Wesel ist im Testportal angemeldet. Das Portal 

aktuell mit technischen Problemen

Neue Gesetz zum Wegfall der Schriftlichkeit (Unterschriftspflicht) zum 

In Durchführung

2

Q4/2023 Fachbereich 1 Bauwesen Xplanung

XPlanung ist ein Datenstandard und Datenaustauschformat und  

unterstützt den verlustfreien Transfer von Bauleitplänen, 

Raumordnungsplänen und Landschaftsplänen zwischen 

unterschiedlichen IT-Systemen.

Daten sind erfasst und werden zum RVR verteilt und von da ins Land; 

Erfassung der Bebauungspläne als volldigitalsierte Version

In Durchführung

3

2024 Fachbereich 4 IT-Infrastruktur WLAN Planung und Aufbau des WLANs in der Musikschule Umsetzung der Baumaßnahmen

In Durchführung

2

2023 Fachbereich 5 Schulen/Schulverwaltung Breitbandanbindung Schulen Anbindung der Schulen an Glasfasernetz

Bundesförderung (Dt. Glasfaser)

Ausbau Dt. Telekom AG (Innenstadt)

In Durchführung

2

Q2/2023 Fachbereich 8 Feuerwehr AIDA PPA+ Ablösung des abgekündigten Personalplanungsassistenen

In Durchführung
2

Ende 2023 Fachbereich 9 Finanzen xFlow SAP-basierter Rechnungsworkflow

Verfahren wurde in T32 und 54 eingeführt (2021)

Einführung bei weiteren Teams ist in Planung.

In Durchführung

1

Q2/2023 Gesamtverwaltung Finanzen Barkassen

Neues Kassensystem im Hinblick auf Ablösung der eBarkasse (eSuite 

Lösung) / VOIS/Geka

T73 und T43 erfolgreich eingebunden; weitere Teams in der Durchführung, 

T11, T15, T65 sind eingewiesen und testen

Produktion zum Jahresende geplant

T71 kommt noch eine Anwendung (VOIS GeSo), welche Leistungen für die 

Geka enthält; Hier wird auf die Anwendungsleistungen gewartet zwecks 

In Durchführung Q4/2023 BüroBM  OZG-Leistung  OZG-Leistung zur Ehrenamtskarte Umsetzung und Einführung des Ehrenamtsportals des Landes NRW

In Durchführung Gesamtverwaltung CitkoPortal Anbindung an das Citko-Portal

ServicePortal zum Ausbau  weiterer OZG Anforderungen; Aktuell aufgrund 

der aktuellen IT Sicherheitslage bei der SIT zurückgestellt

In Durchführung Q4/2023 Gesamtverwaltung Meldoo

Erweiterung des Anliegenmanagements durch ein 

Beschwerdemanagement

soweit vorbereitet, dass T02 testen und prüfen kann. Warten auf Freigabe 

zur produktiv Setzung; weitere Absprachen nötig



In Durchführung Fachbereich 3 Informationstechnik Audatis Einführung Audatis

Umsetzung der Vorgaben aus dem "Information Security Management 

Systems"; in einigen Teams bereits produktiv eingeführt, weitere in Planung

In Durchführung Fachbereich 7 Ordnungsangelegenheiten WiNOWiG-Modul Auftragsmanagement Stadtwacht T71 ist in planerischer Vorbereitung zur Wegeplanung, etc.

In Durchführung Fachbereich 3 Personalwesen AIDA

Schnittstellenimplementierung:

Fehlzeitenübertragung nach SAP;

SAP Stammdatenübertragung nach AIDA;

Rufbereitschaft und Arbeit zu ungünstigen Zeiten

Fehlzeitenübertragung (Urlaub) in Testung; Stammdatenübertragung in in 

Implementierung; 

In Durchführung Fachbereich 3 Personalwesen AIDA Anbindung Außenstellen

Fortinet (Firewalls) sind bestellt, werden vom KRZN eingerichtet und danach 

hier eingebaut.

In Durchführung Fachbereich 3 Organisationswesen Prozessmanagement Einführung einer Software zum Prozessmanagement Zuschlag nach Vergabe erteilt; Vorbereitung zur Implementierung

In Durchführung Fachbereich 3 Datenschutz Korruptionsprävention Einführung einer Softwareplattform zur Korruptionsprävention

Antrag in Form-Solutions hinterlegt; Kommunikation mit dem KRZN zur 

eventuellen Plattformerweiterung

In Durchführung Fachbereich 3 Datenschutz/RPA Hinweisgeberschutz Umsetzung der Richtlinie zum Hinweisgeberschutz

Verwaltungsvorstand beschloss die Bearbeitung der Hinweise in das RPA zu 

geben

In Durchführung Fachbereich 8 Vorbeugender Brandschutz ProBrandschutz

Einrichtung und Einführung einer Software für den vorbeugenden 

Brandschutz Wird in der Testumgebung vorbereitet

In Planung 2024 BüroBM Veröffentlichungen SD-Net / Drupal

Auswahl und Einführung einer Software für Bekanntmachungen 

(Ablösung Bekanntmachungen in RP, NRZ, Weseler,…)

Produkt ist ausgewählt, Planungen zur Einführung; Rechtliche Problematiken 

in Klärung

In Planung Gesamtverwaltung Ablösung Intranet

Ablösung des Intranets notwendig, da das Verfahren KRZN-seitig 

nicht mehr unterstützt wird

AG Kommunikation wird sich nach Freigabe des VV zu Connections mit der 

Struktur befassen. Anschließend kann die Migration der Inhalte erfolgen.

In Planung Gesamtverwaltung Digitale Poststelle Digitale Akte, digitaler Posteingang, Ersetzendes Scannen

In Planung Gesamtverwaltung Ersetzendes Scannen Transferververmerk+Signatur ers. Scannen

In Planung Gesamtverwaltung Hybride Gremiensitzungen Durchführung von analogen und digitalen Gremiensitzungen

BBB ist noch nicht zertifiziert, diese soll laut Plan frühstens ab Q3/2024 

erfolgen, ersten Module sind zugelassen; Q2 bis Q3 ist Produktionsfreigabe 

geplant seitens des KRZN

In Planung Fachbereich 1 Bauwesen ProBAUG/ProUMWELT Optimierungen und Weiterentwicklungen PROSOZ Baugenehmigung

1. Anbindung der Prosoz-Anwendungen an ein Dokumenten-Management-

System (DMS).

2. Einführung einer Online-Auskunft aus dem Altlastenverzeichnis 

3. Schnittstelle GMSC – ProBAUG / ProUMWELT 

In Planung Fachbereich 2 Gebäudemanagement LuGM Bereitsstellung einer Schnittstelle zwischen xSuite und LuGM

In Planung Fachbereich 2 Gebäudemanagement Ausschreibungs- und Vergabemanagement

Der FB 2 braucht ein eingebundenes Verfahren für die Ausschreibung 

und Vergabe Aktuell im Vergabeverfahren

In Planung Fachbereich 2 Gebäudemanagement LuGM Weiterentwicklung Schnittstelle Infoma zu Fabasoft (DMS)

In Planung Gesamtverwaltung Vertragsmanagement Spider.Contract Einführung eines Verfahrens zur Vertragsverwaltung KRZN stellt das Verfahren zur Nutzung bereit



In Planung Fachbereich 3 Personalwesen SAP

RollOut weiterer Funktionen im Bereich der Personalabrechnung 

(Reisekosten, Personalkostenplanung auf Basis des 

Organisationsmanagements)

In Planung Fachbereich 3 Personalwesen SAP

Realisierung und Einführung einer digitalen Personalakte auf Basis 

SAP HCM und Umsetzung von Standardprozessen auf Basis von SAP 

ESS/MSS

Aktuell im Test beim Kreis Viersen. Nach erfolgreicher Testung 

Freischaltung für die Mitglieder des UAK (wir sind dort Mitglied)

In Planung Fachbereich 3 Personalwesen SAP Einführung SAP HCM Modul Personalentwicklung

In Planung Fachbereich 3 Organisationswesen

Verfahren zur Überprüfung von 

Fahrerlaubnissen Überprüfung der Gültigkeit der Fahrerlaubnis Kann auch im FB 8 eingesetzt werden

In Planung Fachbereich 3 Organisationswesen Betriebliches Gesundheitsmanagement

Einführung einer Software für das Betriebliche 

Gesundheitsmanagement (BGM)

In Planung Fachbereich 3 Informationstechnik InventarDB Inventarisierung und Verwaltung städt. IT-Hardware Anforderungskatalog wird erstellt; Prüfung ob Ausschreibung erforderlich

In Planung Gesamtverwaltung IT-Infrastruktur WLAN

Planung und Aufbau des WLANs in Rathaus, Rathauserweiterung, 

Centrum/Bühnenhaus, Herzogenring, Feuerwehr

In Planung Fachbereich 5 Betreuungsstelle JUGIS Tagespflegevermittlung Weiterentwicklung TPF-ONLINE zur Auskunftsplattform für Eltern

In Planung Fachbereich 7 Einwohnerwesen VOIS|MESO Einführung einer elektronischen Akte im Bereich Einbürgerungswesen

In Planung Fachbereich 7 Einwohnerwesen VOIS|MESO Automatische Auskunft aus dem Melderegister

In Planung Fachbereich 7 Einwohnerwesen VOIS|MESO Dashboard mit MESO-Daten

In Planung Fachbereich 7 Ausländerwesen VOIS|ADVIS Einführung einer elektronischen Akte im Bereich Ausländerwesen

In Planung Fachbereich 7 Ordnungsangelegenheiten VOIS Einführung weiterer VOIS Anwendungen  (Parkausweise)

In Planung Fachbereich 7 Gewerbeangelegenheiten VOIS GESO

Einführung Antrags- und Überwachungsverfahren rund um das 

Gewerbe- und Erlaubniswesen aktuell verschoben auf Q3/2024 wegen Schnittstelle SAP zur Sollstellung

In Planung Fachbereich 7 Ordnungsangelegenheiten Landeshundegesetz Softwarelösung für die Aufgaben des Landeshundegesetzes Voruntersuchung KRZN

In Planung Fachbereich 7 Standesamt AutiSta

Frontend zur Urkundenanforderung mit Integration zum 

Fachverfahren AutiSta

Steht seitens des KRZN zur Verfügung; aktuelle Umsetzung über Form-

Solutions Formular; Einplanung wenn Bund-ID zur Verfügung steht

In Planung 2024 Fachbereich 9 Haushaltsplanung SAP Umstellung auf neue Planungssoftware für den Haushalt

In Planung 2025 Fachbereich 9 Haushalt/Buchführung SAP Umstellung auf SAP/HANA 4


